

Efni: Svar við fyrirspurn bæjarfulltrúa D-lista vegna heildarkostnaðar við knatthús 16.09.2021

Málsnr.2109108

Fyrirspurn frá bæjarfulltrúa D lista, dags. 6. september, þar sem óskað var eftir að fá uppgöfningu sundurliðaðann heildar kostnað við knatthúsið eins og framkvæmdin stendur í dag.

Við útskrift úr bókhaldskerfi sveitarfélagsins þann 14.09.2021 er staðan þessi án vsk:

Kóti	Heiti kóta	
11290	Efniskaup	777.086
11299	Annar kostnaður	173.852.666
11411	Prentun og ljósritun	104.000
11431	Lögfræðiþj. og matskostn.	1.802.500
11432	Aðkeypt tækniþjónusta - Arkitekt	29.388.732
11432	Aðkeypt tækniþjónusta - Verkfræðihönnun ög verkefnastjórn	82.129.402
11432	Aðkeypt tækniþjónusta - Byggingastjórn	12.965.684
11432	Aðkeypt tækniþjónusta - Framkvæmdaefirlit	19.257.130
11470	Verkkaup - samningsverk - Jarðvinna	104.872.013
11470	Verkkaup - samningsverk - Byggingavinna	777.661.565
11470	Verkkaup - samningsverk - innri búnaður	74.256.786
11471	Verkkaup - aukaverk	16.955.626
		1.294.023.190

Lykill 11299 – annar kostnaður hefur að geyma gatnagerðargjöld, byggingaleyfi og tengigjald fráveitu.