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Fundargerð byggingarnefndar fyrir nýjan skóla                                     
í Björkurstykki 

***************** 

24. fundur byggingarnefndar fyrir nýjan skóla í Björkurstykki mánudaginn 16. mars 
2020. Fundurinn var með rafrænum hætti gegnum fundarbúnaðinn Teams kl. 15:00.   

Mætt frá byggingarnefnd: Arna Ír Gunnarsdóttir, formaður, Helga Sighvatsdóttir, Tómas 

Ellert Tómasson, Hrund Harðardóttir, Óðinn K. Andersen, Magnús Gíslason, Ragnar 
Ómarsson Verkís, Eiríkur Steinn Búason Verkís sem ritaði fundargerð. Atli Marel Vokes, 

Birgir Edwald og Þorsteinn Hjartarson boðuðu forföll. Mætt frá hönnuðum: Ögmundur 

Skarphéðinsson og Ólafur Hersisson frá Hornsteinum, Arinbjörn Friðriksson og Kári 
Gunnarsson frá Eflu. 

1) Eiríkur Steinn fór yfir þá vinnu sem innt hefur verið af hendi undanfarna daga og vikur: 
a. Skýrslu frumhönnunar skilað föstudag 28.02.2020 

b. Byggingarnefnd fundar um skýrsluna fimmtudag 5. mars: 
i. Þættirnir byggingarlýsing, framkvæmdartími og kostnaður voru til 

umræðu 
ii. Nokkur atriði úr byggingarlýsingunni: Þakuppbygging, hæð hurða, 

rennihurðir á útidyrum, þakgluggar og birtustýringar, efnisval í 

rafmagnsbúnaði eins og rofum, umræða um lofthæð í æfingasal og 
fjölnotasal með tilliti til hljómburðar. 

iii. Vilji nefndar að halda í upprunaleg tímamarkmið sem sett voru fram í 
útboðsgögnum, þ.e. útboð jarðvinnu í vor og haust og opnun skólans í 
ágúst 2021. 

c. Fundur haldinn með hönnuðum mánudag 9. mars. Eiríkur, Atli og Arna funda 
með hönnuðum á skrifstofu Verkís á Selfossi: 

i. Farið yfir punkta byggingarlýsingar sbr. lið b.ii. hér að ofan. 
ii. Farið yfir vilja nefndar að halda í upprunalega tímaáætlun verks sbr. lið 

b.iii. hér að ofan og vilja sveitarfélagsins að hönnunarvinna sem eftir er 
falli innan skilyrða útboðsgagna og tilboðs hönnuða. 

iii. Ákveðið að Verkís hitti hönnuði til að fara yfir möguleika til 
kostnaðarlækkunar á fyrirliggjandi hönnun, rýna í verkþætti 

kostnaðaráætlunar. 

d. Fundur haldinn með hönnuðum þriðjudag 10. mars. Eiríkur og Ragnar frá Verkís 
ásamt Arinbirni, Kára frá Eflu ásamt faghönnuðum tæknikerfa: 

i. Forsendur kostnaðaráætlunar útboðsgagna fyrir hönnun og 

kostnaðaráætlun frumhönnunar var til umræðu og borin saman. 
ii. Ákveðið á þeim fundi að hönnuðir uppfæri kostnaðaráætlun og sendi 

uppfærða frumskýrslu. 
iii. Ákveðið einnig að hönnuðir stilli upp mögulegum sparnaðarkostum og 

geri grófa áætlun á sparnaði. 

iv. Hönnuðir senda föstudaginn 13. mars teikningar og minnisblað sem lýsa 
sparnaðarleiðum og minnisblað varðandi sparnað og afleiddan kostnað. 

Hönnuðir senda uppfærða frumskýrslu með uppfærðri kostnaðaráætlun 
sunnudaginn 15. mars. Þessir þættir eru til umræðu og kynningar á fundi 
byggingarnefndar með hönnuðum mánudag 16.3.2020. 

2) Markmið fundarins er að hönnuðir kynni og yfirfari tillögurnar. 



3) Ólafur fór yfir teikningar og minnisblað arkitekta sem lýsa sparnaðarleiðum A-D sem þar 
er að finna, ásamt því að samhliða var fjallað um minnisblað/töflu Eflu varðandi sparnað 
og afleiddan kostnað fyrir tillögur A-D. 

 
4) Farið var yfir uppfærslu á forhönnunarskýrslu en uppfærslan snýr að uppfærslu í kafla 7 

um kostnaðaráætlun. Breytingar eru gerðar í mati kostnaðar fyrir lagnir og rafkerfi. Við 
endurskoðun og yfirferð reyndist kostnaður vegna stýringa í lagnahluta að hluta til vera 
tvítekinn. Við nánari yfirferð hönnuða á rafkerfum telja hönnuðir réttlætanlegt að lækka 
kostnað þess hluta lítillega. Þá hafa hönnuðir uppfært óvissuþáttinn, hann er nú 10% en 
var 12% áður.  
 

5) Tómas Ellert fór yfir og útskýrði ráðstöfuðu fé sem sveitarfélagið hefur lagt til verksins í 
fjárfestingaráætlun sveitarfélagsins. Sú kostnaðaráætlun sem lögð er fram í frumskýrslu 

hönnuða er töluvert yfir ráðstöfunarfé samþykktrar fjárfestingaráætlunar fyrir verkefnið 
og frumhönnun 1. áfanga er um 600m2 stærri en gert var ráð fyrir í upphaflegri 
þarfagreiningu byggingarnefndar.  
Á undanförnum dögum hefur átt sér stað vinna við endurskoðun og forgangsröðun 
verkefna sveitarfélagsins til næstu ára og hefur sú vinna leitt til þess að með hliðrun á 
öðrum framkvæmdum sveitarfélagsins er unnt að leggja til aukið fé til 
skólabyggingarinnar. Sú fjáraukning mætir að mestu leyti þeirri stækkun á 1. áfanga sem 
byggingarnefndin hefur samþykkt og sett er fram á teikningum í frumhönnunarskýrslu 

hönnuða.  
Tómas Ellert lagði áherslu á að heildarkostnaðurinn sem settur er fram í uppfærðri 
kostnaðaráætlun hönnuða lækki sem nemi um 10-15 % þó að byggingin verði fullgerð að 

utanverðu, því tækifæri eru í að minnka kostnað við lóð og innanhússfrágang.  
Farið var yfir nokkrar hugmyndir að sparnaðarleiðum, t.d. að horfa til kostnaðar lóðar og 

fresta einhverjum frágangi innanhúss sem væri þá hægt að ljúka síðar er þörf væri á. 
Halda mætti í uppbyggingu og kostnað burðarvirkja og frágang utanhúss, en leita leiða til 
að lækka kostnað við frágang á lóð, lagnir, loftræsingu og rafkerfi, ásamt 

innanhússfrágangi.  Niðurstaða fundarins var að hönnuðir leggi fram hugmyndir að 
kostnaðarlækkunum á þessum grundvelli og kynni fyrir byggingarnefnd á næsta fundi. 
 

6) Á fundinum, líkt og á fundi byggingarnefndar þann 5. mars, lýsti Magnús efasemdum um 
að framkvæmdatíminn sem lagt er upp með sé raunhæfur, þ.e.a.s. að verklok geti orðið í 
ágúst 2021. 
 

7) Ákveðið að næsti fundur nefndar og hönnuða verði fimmtudag 19. mars kl 14.00 og verði 
með rafrænum hætti gegnum Teams. Eiríkur boðar fundinn. 

Fundi slitið kl. 16:25 

 


