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Sveitarfélagið Árborg

Kynning á stöðu framkvæmda í Ráðhúsi Árborgar

Framkvæmdir við 3ju hæð í Ráðhúsi Árborgar hafa verið í undirbúningi á framkvæmda- og 
tæknideild á yfirstandandi ári. Alls var gert ráð fyrir um 40 milljónum króna í breytingar á Ráðhúsi 
í fjárhagsáætlun ársins 2020. Hluti af því fé nýttist til að ljúka frágangi á 1. og 2. hæð en að mestu 
leyti eru heimildirnar ætlaðar til framkvæmda á 3ju hæð.

Á fundi eigna- og veitunefndar þann 12. ágúst síðastliðinn var fjallað um stöðu framkvæmdarinnar 
og samþykkt að gera verðfyrirspurn vegna verklegra hluta framkvæmdarinnar og leggja niðurstöður 
fyrir nefndina.

Það felst í breytingum á 3ju hæð Ráðhússins að flytja þarf félagsþjónustuhluta Fjölskyldusviðs úr 
húsinu. Í þessu skyni hefur verið samið við Landsbanka Íslands um leigu á 2. hæð húsnæðis 
bankans á Selfossi til bráðabirgða, en hæðin hefur staðið auð og ónotuð. Leigutíminn verður til loka 
apríl 2021 með möguleika á framlengingu. Nauðsynlegt þykir að hafa leigutímann rúman til að 
hægt sé að bregðast við ófyrirséðum áhrifum Covid-19 á framkvæmdirnar og starfsemi 
Fjölskyldusviðs. Leigukostnaðurinn telst hluti framkvæmdarinnar og hefur sviðsstjóri Mannvirkja- 
og umhverfissviðs séð um að ljúka samningum við Landsbankann.

Starfsfólk Fjölskyldusviðs, sem um ræðir, og búnaður var flutt í hið leigða húsnæði á mánudaginn 
7. september með aðstoð Mannvirkja- og umhverfissviðs. Framkvæmdir munu þó ekki hefjast fyrr 
en að lokinn verðfyrirspurn Eigna- og veitunefndar. Ástæða þess að ákveðið var að bíða ekki með 
flutninga er að starfsemi félagsþjónustunnar er orðin mjög aðþrengd í Ráðhúsinu. Gríðarleg fjölgun 
mála hjá félagsþjónustu og viðhlýtandi mönnun hefur skapað þrengsli, auk þess sem tilmæli um 
fjarlægðir vegna Covid-19 gera það enn erfiðara að nýta rýmið.

Við ítarhönnun og útfærslur verkefna hefur komið í ljós að kostnaður við framkvæmdir á 3ju hæð 
gætu leitt til þess að heildarframkvæmdir ársins yrðu um 10% yfir því sem fjárhagsáætlun gerir ráð 
fyrir. Því til viðbótar er talið nauðsynlegt að huga betur að hljóðvist í tengslum við þjónustuverið á 
1. hæð og jafnvel að skoða hugsanlegar úrbætur á eldhúsi á 3ju hæð. Af þessum sökum er talið 
ráðlegt að fresta hluta verkþátta þannig að ekki verði framkvæmt umfram áætlun á árinu 2020. 
Bæjarstjóri óskar því eftir heimild bæjarráðs til að fresta hluta verkþátta þannig að verki sé haldið 
innan fjárheimilda og ekki þurfi að leita viðauka vegna málsins.
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