
 

 

MINNISBLAÐ – SVÆÐISSKIPULAG FYRIR SUÐURHÁLENDIÐ 

20. NÓVEMBER 2020 

 

 

Skýringar með kostnaðarskiptingu og framkvæmd 

Á fundi starfshóps um gerð svæðisskipulags fyrir Suðurhálendið sem haldinn var 18. nóvember sl. var 

samþykkt að leggja fyrir sveitastjórnir minnisblað þetta þannig að hvert og eitt sveitarfélag geti tekið afstöðu 

til hugmynda um kostnaðarskiptingu og framkvæmd verkefnisins.  

Í töflunni hér á eftir á eftir má sjá upplýsingar um áætlaðan kostnað við verkefnið og hugmynda um skiptingu 

fjárframlaga og kostnaðar.  

 

Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður við verkefnið sé um 50 m.kr. án vsk. Af þeirri fjárhæð er gert ráð fyrir að 

13 m.kr. komi frá sveitarfélögunum, 12 m.kr. sem áhersluverkefni hjá SASS (á eftir að staðfestast af stjórn 

samtakanna) og skipulagssjóður greiði 25 m.kr. eða helming áætlaðs kostnaðar skv. reglum sjóðsins.  

Gert er ráð fyrir að það taki þrjú ár að ljúka verkefninu og það verði unnið á árabilinu 2021-2023. Gert er ráð 

fyrir „framþunga“ við vinnslu þess þannig að 2021 og 2022 sé unnið meira í því en árið 2023.  

Gert er ráð fyrir að kostnaðurinn dreifist þannig á sveitarfélögin að 15% sé fastur kostnaður sem dreifist jafnt 

á öll 11 sveitarfélögin. Hinn hlutinn byggist á stærð landsvæðisins á hálendinu og þar er hlutur land stærri  

sveitarfélaganna sjö 85% og tveggja land minni 50%. Til skýringar þá fer Skeiða- og Gnúpverjahrepppur með 

skipulagsvaldið fyrir Flóahrepp og Sv. Árborg og samtals telst landsvæði/réttur þeirra þriggja 85%.  

Hlutfall af heildarkostnaði á sveitarfélag er frá 2,9% til 11,6% og samtals er því kostnaður á sveitarfélag á 

verktímanum frá 0,4 m.kr. til um 1,5 m.kr. Í töflunni hér að ofan má sjá hvernig sá kostnaður skiptist á 

sveitarfélögin á ári á verktímanum. Athugið að hér er innri kostnaður sveitarfélaganna við s.s. fundarsetu, 

akstur og aðkoma sérfræðinga, s.s. byggingarfulltrúa, ekki meðtalinn. 

 

Heildark. 2021 2022 2023

Áhersluverkefni SASS 12.000.000   5.000.000     4.000.000     3.000.000     

Sveitarfélögin 13.000.000   5.333.333     4.333.333     3.333.333     

Skipulagssjóður 25.000.000   9.333.333     8.333.333     7.333.333     

Áætlaður heildark. 50.000.000  19.666.667  16.666.667  13.666.667  

Leið A Fastur kostn. Stærð landsv. Samtals Hlutfall af heild

Samtals hlutur 

sveitarf. Hlutur 2021 Hlutur 2022 Hlutur 2023

Skaftárhreppur 15% 85% 100% 11,6% 1.511.628        620.155      503.876      387.597      

Mýrdalshreppur 15% 50% 65% 7,6% 982.558           403.101      327.519      251.938      

Rangárþ. eystra 15% 85% 100% 11,6% 1.511.628        620.155      503.876      387.597      

Rangárþ. ytra 15% 85% 100% 11,6% 1.511.628        620.155      503.876      387.597      

Ásahreppur 15% 85% 100% 11,6% 1.511.628        620.155      503.876      387.597      

Skeiða- og Gnúpverjahr. 15% 65% 80% 9,3% 1.209.302        496.124      403.101      310.078      

Hrunamannhreppur 15% 85% 100% 11,6% 1.511.628        620.155      503.876      387.597      

Bláskógabyggð 15% 85% 100% 11,6% 1.511.628        620.155      503.876      387.597      

Grímsnes- og Grafningshr. 15% 50% 65% 7,6% 982.558           403.101      327.519      251.938      

Sveitarfélagið Árborg 15% 10% 25% 2,9% 377.907           155.039      125.969      96.899         

Flóahreppur 15% 10% 25% 2,9% 377.907           155.039      125.969      96.899         

 8,60 100%



 

 

Á fundi sveitarstjórna þarf að taka afstöðu til eftirfarandi: 

Starfshópurinn og verkefnisstjórn leggur til að áfram verði unnið að gerð svæðisskipulag fyrir Suðurhálendið 

og að skipting kostnaðar sveitarfélaganna byggi á fyrrgreindri töflu og starfsreglum sem voru til kynningar 

á fundi starfshópsins 18. nóvember sl.  

Hvert sveitarfélag þarf til samræmis við skipulagslög að skipa tvo aðalmenn og tvo til vara í starfshópinn sem 

vinnur að gerð svæðisskipulags fyrir Suðurhálendið. Staðfesta þarf skipan tveggja aðalmanna og tveggja til 

vara í starfshópinn um gerð svæðisskipulag fyrir Suðurhálendið. 

Samþykkja á að ráðgjafar EFLU leiði vinni við gerð svæðisskipulagsins. 

 

Verkefnisstjórn veitir upplýsingar um verkefnið eftir því sem þörf krefur. 

 

 

Bestu kveðjur, 

f.h. starfshópsins og verkefnisstjórnar, 

 

Eva Björk Harðardóttir – Sími: 841 7944 

Helgi Kjartansson – Sími: 898 1552 

Bjarni Guðmundsson – Sími: 897 9791 


